

ตรวจรับการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ขอยสว น นายอจื่อ ชนะกุลชนก หมู่ ๑๐ ประจําปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ขอยสว น นายอจื่อ ชนะกุลชนก หมู่ ๑๐ ประจําปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘ สำหรับโครงการดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานประกอบด้วย

- |                         |                |                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| ๑. นางสุนีย์ พรจรัสโชติ | ประธานกรรมการฯ | ตำแหน่ง ครูชำนาญการ              |
| ๒. นายกิตติพัฒน์ มอญศรี | กรรมการ        | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า             |
| ๓. นายปกาวิน คงยืน      | กรรมการ        | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง

๑. นายพงษ์สวัสดิ์ อินทนนท์

ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง

ผู้ช่วยช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้างและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  
ประกอบด้วย

- |                           |                |                               |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| ๑. นายอรรณพ พรจรัสโชติ    | ผู้สังเกตการณ์ | ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ |
| ๒. นายดำรง ชื่นวิไลทรัพย์ | ผู้สังเกตการณ์ | ตำแหน่ง สมาชิกสภาตำบล หมู่ ๑๐ |
| ๓. นายมนัส พรถาวรทรัพย์   | ผู้สังเกตการณ์ | ตำแหน่ง สมาชิกสภาตำบล หมู่ ๑๐ |
| ๔. นายสรพงษ์ พรจรัสโชติ   | ผู้สังเกตการณ์ | ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน           |
| ๕. นางสาวรัตนา พรศรีสมสุข | ผู้สังเกตการณ์ | ตำแหน่ง ตัวแทนชุมชน           |

อำนาจหน้าที่

ทำการสังเกตการณ์ตามโครงการที่จะจัดซื้อหรือจ้าง ตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ

บัดนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้างได้ตรวจรับพัสดุครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

